
ＩＳＯ９００１－２０１５認証取得／実行計画タイムスケジュール

コンサルティング対象外 コンサルティング対象項目 審査機関による作業項目

（クライアント側実施項目）

01 導入前自己診断
02 認証取得推進体制の構築
03 認証取得ＰＪメンバー及びワーキングＧＲリーダー／規格解説教育
04 ＩＳＯ認証取得ＰＪオリエンテーション
05 ＩＳＯ認証取得ＰＪ実行計画作成
06 既存文書・記録のＩＳＯ適合性診断／現状把握
07 文書・記録作成計画
08 ＱＭ草案作成～制定
09 同上に係る添削
10 規定文書等２次文書草案作成～制定
11 同上に係る添削
12 手順書・基準書等３次文書～制定
13 同上に係る添削
14 新規作成すべき記録様式の設定
15 新規作成すべき記録様式の作成
16 改善すべき記録様式の手直し
17 文書・記録の整合性チェック
18 文書間の整合性チェック
19 ＱＭＳ運用後の文書改定
20 文書審査用文書の提出
21 品質方針・目標（全社～部門・階層）/戦略的ＰＤＣＡ計画の策定
22リスク及び機会の設定／リスクマネジメントの仕組み構築
23 プロセスの監視・測定計画の作成
24 データの分析計画の作成
25 新ＱＭＳの従業員教育
26 資格認定対象者など教育・訓練計画作成～実施
27 内部品質監査員養成
28 新ＱＭＳの試行
29 内部品質監査計画作成
30 内部品質監査～是正処置によるＱＭＳ改善
31 内部監査実践指導
32 不適合・クレーム処置～是正処置によるＱＭＳ改善
33 同上に係る実践指導
34 品質方針・目標のレビュー
35 顧客満足評価～レビュー
36 プロセスの監視・測定レビュー
37 データの分析評価
38 マネジメントレビュー
39 模擬審査によるシステム運用面の実践的仕上げ
40 本審査：文書審査
41 本審査：第一段階審査（仕組審査）
42 本審査：第二段階審査（実地審査）

高い←　　関係度　　→低い

メジャーポイント メジャーポイント メジャーポイント

訪問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

WEB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
内部監査員研修 ◎ ◎ 2

メール
○半日（４時間／回） ◎１日（７時間／回）
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