

ISO22000:2018認証取得PJタイムスケジュール

PJ作業項目		担当	経過月									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
準備	1	PJ発足／オリエンテーション	■									
	2	PJ実行計画書作成										
	3	適用範囲の決定／施設、製品の範囲										
	4	ISO22000:2018規格解釈研修会	■									
文書作成	5	文書作成計画	■									
	6	品質マニュアル 見直し作成～改訂	■	■								
	7	規定文書 見直し作成～改訂	■	■	■							
	8	基準書、標準書 見直し作成～改訂	■	■	■	■						
	9	記録様式 見直し作成	■	■	■	■	■					
	10	文書の見直し～改訂／総合検討	■	■	■	■	■	■				
HACCP	11	HACCPチーム再編成要否検討(H手順1)		■								
	12	製品記述書見直し作成(H手順2)		■	■							
	13	意図する用途の明確化／使用用途の記述見直し(H手順3)		■	■	■						
	14	フローダイアグラム、図面、SSOP等見直し作成(H手順4)		■	■	■	■					
	15	動線図見直し作成及び現場での検証(H手順5)		■	■	■	■	■				
	16	ハザード分析見直し検討(H手順6)		■	■	■	■	■	■			
	17	CCPの設定見直し(H手順7)		■	■	■	■	■	■	■		
	18	許容限界の設定見直し／管理基準見直し設定(H手順8)		■	■	■	■	■	■	■	■	
	19	モニタリング方法見直し設定(H手順9)		■	■	■	■	■	■	■	■	
	20	改善措置の見直し設定(H手順10)～HACCP計画見直し作成		■	■	■	■	■	■	■	■	
	21	検証方法の見直し設定(H手順11)		■	■	■	■	■	■	■	■	
	22	記録と保存手順の見直し設定(H手順12)		■	■	■	■	■	■	■	■	
MS	23	食品安全方針・目標・方策見直し作成			■							
	24	前提条件プログラムPRPの見直し／ハード&ソフト			■	■						
	25	教育訓練計画作成			■	■						
	26	内部監査計画作成			■	■						
運用	27	教育訓練の実施				■						
	28	改訂版FSMSの試行・運用～手直し				■	■	■	■	■		
	29	内部監査員研修				■	■	■	■	■		
	30	内部監査の実施				■	■	■	■	■		
	31	個別検証結果の評価(計画、コミュニケーション、PRP、教育)				■	■	■	■	■		
	32	検証活動の結果の分析				■	■	■	■	■		
	33	マネジメントレビューの実施				■	■	■	■	■		
	34	模擬審査				■	■	■	■	■		
	35	審査対策支援				■	■	■	■	■		
審査	36	FSMS文書審査								■		
	37	FSMS実地審査(第一段階／第二段階)									■	

コンサルティング	訪問	○	○				○	○	○	○	○				8
	WEB		○	○	○	○					○				6
	メール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				2
内部監査員研修						◎	◎								

○ 半日(4時間を基本) ◎ 1日(7時間を基本)